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SETTORE TECNICO – LL. PP.  

DETERMINAZIONE REGISTRO SETTORE N.18 del 13/04/2024 
COPIA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE  N.182 del 13/04/2024 

OGGETTO: OCDPC N. 532/2018 - OCDPC N. 675/2020. Decreto n. 5240/2022 di APPROVAZIONE 

DELL'ELENCO DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO DI CUI ALL'ART.2, 

COMMA 1, LETT. B). – Intervento: “Adeguamento sismico dell’edificio strategico con sede di funzione di 

Centro di Soccorso Sanitario del Comune di Mangone”. – Approvazione Perizia di variante, ai sensi dell’art. 

26 del D.L. 50/2022. - CUP: C25G23000000002  

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Premesso che con Decreto n°2/2024 l’Ing. Francesco Gualtieri è stato nominato “istruttore direttivo tecnico”, 

Responsabile del Settore Tecnico e affidamento funzioni gestionali; 

Viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13/11/2010 e n. 4007 del 29/02/2012, nonché le 

Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20/02/2013, n. 171 del 19/06/2014, n. 293 del 

26/10/2015, n. 344 del 09/05/2016 e n. 532 del 12 luglio 2018, concernenti l’attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 

28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in relazione alla concessione di 

contributi per interventi per la prevenzione del rischio sismico;  
Considerato che: 

- il Dipartimento n. 6 “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” della Regione Calabria ha indetto la “Manifestazione 

di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, 

eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli Edifici di Interesse Strategico”, al fine di definire il quadro dei 

fabbisogni ed i programmi di attività per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), 

dell’OCDPC n. 344/2016, 

- con D.D.G. n.4967 del 21.05.2018 sono state approvate le graduatorie di priorità degli interventi da ammettere a 

contributo relative alla sopracitata Manifestazione di interesse, nonché è stata riproposta la Manifestazione di 

interesse, al fine di consentire agli Enti Pubblici proprietari di edifici di interesse strategico la presentazione di 

nuove istanze di partecipazione e di proseguire tempestivamente le concrete iniziative di riduzione del rischio 

sismico, 

- con D.D.G. n. 1705 del 14.02.2019 sono state approvate le cinque graduatorie definitive di priorità degli interventi 

da ammettere a contributo relative alla riproposta Manifestazione di interesse, evidenziando altresì che gli interventi 

qualificati come “ammissibili a contributo” saranno ammessi a finanziamento, allorquando eventuali ulteriori 

risorse saranno assegnate alla Regione Calabria per effettuare nuovi investimenti destinati all'attuazione di 

interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse 

strategico;  

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 675 del 18 maggio 2020 che disciplina le risorse 

non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 

532/2018 di attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 giugno 2009, n. 77; 
Dato atto che con Deliberazione n. 82 del 05.03.2022, la Giunta Regionale ha disposto lo scorrimento delle graduatorie 

relative agli interventi su edifici di interesse strategico di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), già approvate con D.D.G. n. 

1705 del 14.02.2019, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla manifestazione di interesse originaria nonché 

dalle OCDPC n. 532/2018 e n. 675/2020; 

Visto il Decreto n. 5240 del 25/05/2022 di approvazione dell'elenco degli interventi su Edifici di interesse strategico di 

cui all'art.2, comma 1, lettera b), già presenti nella graduatoria approvata con DDG n. 1705/2019, nonché il Decreto n. 

15479/2022 di approvazione schema convenzione e impegno di spesa, con cui è stato ammesso a finanziamento il progetto 

di seguito evidenziato:  
Comune: MANGONE (CS) Intervento: ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO STRATEGICO CON SEDE DI 

FUNZIONE DI SOCCORSO SANITARIO DEL COMUNE DI MANGONE Finanziamento: € 410.197,50; 

Richiamata la Delibera di giunta Comunale N. 59 del 06/07/2018, con cui si approvava il progetto definitivo relativo 

all’intervento denominato “Adeguamento sismico dell’edificio strategico con sede di funzione di soccorso sanitario del 

Comune di Mangone”, per un importo complessivo pari a 410.197,50 €, di cui € 278.100,00 per lavori;  
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Visto il DECRETO DIRIGENZIALE “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N°. 15479 DEL 

30/11/2022 avente ad oggetto “DELIBERA DI G.R. N. 82 DEL 05/03/2022 - DECRETO N. 5240 DEL 16/05/2022 - 

INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO - 

APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA”; 

Richiamate: 

- la Determinazione dirigenziale N.02 del 17/01/2023 con cui si affidava in via definitiva a favore del professionista 

dott. geol. Angelo Gatti, con sede in Via Garibaldi a Malito (CS) - P. Iva: 02873740787 – C.F.: 

GTTNGL79A24D086W, l’esecuzione dei servizi tecnici relativi allo Studio geologico e alla Direzione Lavori della 

campagna di Indagini relativi all’intervento denominato “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO 

STRATEGICO CON SEDE DI FUNZIONE DI SOCCORSO SANITARIO DEL COMUNE DI MANGONE”, per 

un importo di € 3.910,12, oltre oneri previdenziali ed IVA al 22%, per un importo complessivo pari a 4.865,75 €, 

- la Delibera di Giunta Comunale N. 36 del 14.04.2023 con cui si approvava il Progetto esecutivo relativo 

all’intervento denominato “Adeguamento sismico dell’edificio strategico con sede di funzione di Centro di 

Soccorso Sanitario del Comune di Mangone”, per un importo complessivo di € 410.197,50, 

- la Determinazione dirigenziale N.52 del 23/05/2023 con cui è stata aggiudicata, in forma definitiva, l’esecuzione 

dei lavori relativi all’intervento di “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO STRATEGICO CON SEDE 

DI FUNZIONE DI SOCCORSO SANITARIO DEL COMUNE DI MANGONE” a favore dell’operatore 

economico Calcestruzzi Veltri di Veltri Carmine, con sede in Via Strada Savuto, SNC, a Parenti (CS) – P. IVA: 

02390600787, per un importo netto di aggiudicazione pari a € 180.897,30, cui vanno aggiunti € 8.100,00 per gli 

oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 188.997,30 oltre ad I.V.A. 10%; 

Dato atto che le lavorazioni relative all’intervento di che trattasi sono regolarmente iniziate in data 14/09/2023, giusto 

Verbale agli atti, e sono in fase di esecuzione; 

Dato atto che, durante l’esecuzione dei lavori, si è mostrata la necessità di effettuare una perizia di variante in corso 

d’opera, al fine di adeguare i prezzi al Nuovo prezzario della Regione Calabria, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) 

del D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 26 del D. L. 50/2022; 

Atteso che questo Ente con Nota Prot. N. 618 del 20/02/2024 aveva trasmesso al Dipartimento "Infrastrutture, Lavori 

pubblici" della Regione Calabria, una Richiesta autorizzazione redazione perizia di variante per aggiornamento prezzi, ai 

sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 26 del D. L. 50/2022; 
Richiamata la Determinazione dirigenziale N. 14 del 26/03/2024, con cui è stato approvato il quadro economico 

rimodulato dal RUP a seguito della comuncazione trasmessa dal Dipartimento "Infrastrutture, Lavori pubblici" della 

Regione Calabria, con cui si precisava, in relazione al fondo per gli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, che 

“…la quota del 20% di cui al comma 4, trattandosi di risorse derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata che – 

in quanto tali – non possono essere destinate dall’Ente all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a 

progetti di innovazione, dovrà pertanto confluire nel quadro economico dell’opera per essere destinata al finanziamento 

dei lavori, nel rispetto del vincolo di destinazione.”, per come di seguito dettagliato: 
A IMPORTO LAVORI 

A.1 Lavori al netto    €      270.000,00    
A.2 di cui Incidenza della manodopera      €       73.255,66    
A.3 Oneri per la sicurezza    €          8.100,00      
A.4 Ribasso di gara (33,001%)    €        89.102,70      

A.5 Importo contrattuale (A.1-A.4+A.3)  €      188.997,30    

A.6 Incentivo Art.113 D.Lgs. 50/2016 (20% di cui al comma 4)    €          1.011,27     

A Importo lavori (A.5+A.6)  €      190.008,57    
B SOMME DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.1 Per rilievi, accertamenti ed indagini 10%  €        27.531,90    

B.2 Servizi tecnici: Progettazione esecutiva - C.S.P. C.S.E. - D. LL.     €        34.449,83      

B.3 Studio geologico e Direzione lavori Campagna indagini    €          3.910,12      

B.4 Collaudo statico    €          6.900,41      

B.5 Incentivo Art.113 D.Lgs. 50/2016 (80% di cui al comma 4)    €          4.449,60      

B.6 Spese di gara    €          4.100,00      

B.7 CNPAIA (4% su B.2 - B.3 - B.4)    €          1.810,41      

B.8 Spese istruttoria e ANAC    €             425,00      

B.9 Imprevisti (compreso IVA)    €          3.185,24      

B.10 Spese Generali       €        86.762,51    

B.11 I.V.A. sui lavori 10%  €        19.000,86    

B.12 I.V.A. su rilievi, accertamenti e indagini e sulle spese generali 22%  €        16.412,59    

B.13 Totale IVA    €        35.413,45    

B Sommano Somme a disposizione dell'Amministrazione  €      122.175,96    

C Economie di gara  €        98.012,97    

IMPORTO TOTALE (A+B+C)  €  410.197,50  

Preso atto della Nota prot. n. 262398 del 12-04-2024, acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 13/04/2024 

al N. 1219, con cui il Dipartimento "Infrastrutture, Lavori pubblici" della Regione Calabria autorizzava questo Ente ad 



utilizzare le economie, riportate nel quadro economico rimodulato post gara, per l’adeguamento dei prezzi di cui all’art. 

26 del D.L. N.50/2022; 

Vista la Nota prot. N. 1019/2024 con cui il tecnico incaricato, ing. Carmine Vizza, trasmetteva la perizia di variante in 

corso d’opera, per aggiornamento prezzi, relativa all’intervento di che trattasi, costituita dai seguenti elaborati: 

V01_Relazione tecnica di variante  

V02_ Computo variante assestamento  

V03_ Elenco prezzi  

V04_ Computo variante per aggiornamento prezzi  

V05_ Elenco aggiornamento prezzi  

V06_ Prospetto di compensazione  

V07_ Quadro economico; 

Preso atto del quadro economico di perizia, aggiornato prevedendo il recupero delle economie per l’adeguamento ai 

nuovi prezzi, per come di seguito dettagliato: 

A IMPORTO LAVORI 
PROGETTO 

ESECUTIVO 
PERIZIA   

A.1 Lavori al netto    €        270.000,00  

  

A.2 di cui Incidenza della manodopera      €         73.255,66  

A.3 Oneri per la sicurezza    €            8.100,00  

A.4 Ribasso di gara (33,001%)    €          89.102,70  

A.5 Importo contrattuale (A.1-A.4+A.3)  €        188.997,30  

A.6 Incremento Lavori per adeguamento nuovo prezzi - PERIZIA      €          45.091,77    
A.7 Ribasso di gara su importo perizia (33,001% su A.6)      €          14.880,74    

A.8 Importo totale Lavori Perizia (A.5-A.7+A.6)  €        219.208,33    

A.9 
Adeguamento Incentivo Art.113 D.Lgs. 50/2016 (20% di cui al 
comma 4) 

     €            1.011,27    

A IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (A.8+A.9) €     220.219,60  

B SOMME A DISPOSIZONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.1 Per rilievi, accertamenti ed indagini 10%  €          27.531,90    

B.2 Servizi tecnici: Progettazione esecutiva - C.S.P. C.S.E. - D. LL.     €          34.449,83      

B.3 Studio geologico e Direzione lavori - Campagna indagini    €            3.910,12      

B.4 Collaudo statico    €            6.900,41      

B.5 Incentivo Art.113 D.Lgs. 50/2016 (80% di cui al comma 4)    €            4.449,60      

B.6 Spese di gara    €            4.100,00      

B.7 CNPAIA (4% su B.2 - B.3 - B.4)    €            1.810,41      

B.8 Spese istruttoria e ANAC    €               425,00      

B.9 Imprevisti (compreso IVA)    €            3.185,24      

B.10 Spese Generali       €          86.762,51    

B.11 I.V.A. sui lavori 10%  €          22.021,96    

B.12 I.V.A. su rilievi, accertamenti e indagini e sulle spese generali 22%  €          16.412,59    

B.13 Totale IVA    €          38.434,55    

B Sommano Somme a disposizione dell'Amministrazione €        125.197,06    

C Economie di gara €          64.780,83    

IMPORTO TOTALE (A+B+C) €     410.197,50  

Preso atto che l’incremento dell’importo dei lavori, relativo esclusivamente all’incremento dei prezzi unitari secondo il 

Prezzario Regionale 2023 – Calabria, è pari al 14,311 %; 

Visto, in particolare, che l’importo contrattuale dei lavori passa da 188.997,30 €, di cui 8.100,00 € per oneri della 

sicurezza, a 220.219,60 €, di cui 8.100,00 € per oneri della sicurezza, al netto del ribasso di gara pari al 33,001%; 

Dato atto che il nuovo importo contrattuale è pari a complessivi € 31.222,30, oltre IVA al 10%, per un importo 

complessivo pari a 34.344,54 €; 

Accertato che: 

- il succitato importo aggiuntivo è coperto dall’importo delle economie di gara, giusta autorizzazione della Regione 

Calabria; 

- il succitato importo aggiuntivo è riferito a modifiche che non alterano la natura complessiva del contratto;  

- l’importo della modifica contrattuale è inferiore sia alle soglie di cui all’art. 35 del Codice dei Contratti, sia al 15% 

dell’importo di contratto, ricadendo pertanto nella fattispecie delle modifiche contrattuali ammesse ai sensi dell’art. 

106, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. 50/2016 e smi, 

- l’aumento contrattuale derivante dalla variante è contenuto nella somma complessiva stanziata per l’esecuzione 

dell’opera, pari ad € 410.197,50, con utilizzo delle economie di gara accantonate nel Q.E.; 

Ritenuto possibile, pertanto, approvare gli elaborati e il quadro economico della perizia in corso d’opera, redatta dal 

tecnico incaricato ing. Carmine Vizza, ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022, relativi all’intervento denominato 

“ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO STRATEGICO CON SEDE DI FUNZIONE DI SOCCORSO 



SANITARIO DEL COMUNE DI MANGONE”, che prevede un incremento dell’importo contrattuale pari a € 31.222,30, 

oltre IVA in ragione del 10%;  
Preso e dato atto che le somme finanziate sono già state inserite in capitolo di bilancio appositamente predisposto per i 

fondi di che trattasi;  
Tenuto conto che il CUP relativo ai lavori di che trattasi è il seguente: CUP: C25G23000000002; 

Considerato che ai sensi della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, il Codice Identificativo di Gara attribuito dall’ANAC è il 

seguente: 97669115ED; 

Dato atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dall’art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012, dell’insussistenza 

di cause di conflitto di interesse, anche potenziale; 

Vista l’attestazione di regolarità contabile, copertura finanziaria e copertura monetaria rilasciata dal Responsabile del 

settore Finanziario e contenuta nel presente atto con imputazione dell’importo incrementato del contratto di lavori di che 

trattasi, pari a 34.344,54 €, sul capitolo N.2871/0 del Bilancio comunale c.e.; 

Vista la necessità e l’urgenza da parte di questo Ente di procedere a quanto in oggetto; 

Visto il T.U.E.E.L.L. di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Visto il D. Lgs  n°36/2023 e ss. mm. e ii.; 

Visto il d.P.R. n°207/2010, per la parte ancora in vigore; 

Visto il D. Lgs n°267/2000 s.m.i. 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

DETERMINA 

1. la premessa tutta costituisce presupposto essenziale e parte integrante del presente dispositivo; 

2. di prendere e dare atto della Nota prot. n. 262398 del 12-04-2024, acclarata al protocollo generale di questo Ente in 

data 13/04/2024 al N.1219, con cui il Dipartimento "Infrastrutture, Lavori pubblici" della Regione Calabria 

autorizzava questo Ente ad utilizzare le economie, riportate nel quadro economico rimodulato post gara, per 

l’adeguamento dei prezzi di cui all’art. 26 del D.L. N.50/2022; 

3. di approvare, ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022, gli elaborati di perizia di variante, in sostituzione e in aggiunta a 

quelli originari, per come in premessa dettagliati, relativi all’intervento denominato “ADEGUAMENTO SISMICO 

DELL’EDIFICIO STRATEGICO CON SEDE DI FUNZIONE DI SOCCORSO SANITARIO DEL COMUNE DI 

MANGONE”;  
4. di approvare il quadro economico della perizia di variante che assomma a complessivi euro 410.197,50, invariato 

rispetto al progetto esecutivo, per come di seguito dettagliato: 

A IMPORTO LAVORI 
PROGETTO 

ESECUTIVO 
PERIZIA 

A.1 Lavori al netto    €        270.000,00  

  

A.2 di cui Incidenza della manodopera      €         73.255,66  

A.3 Oneri per la sicurezza    €            8.100,00  

A.4 Ribasso di gara (33,001%)    €          89.102,70  

A.5 Importo contrattuale (A.1-A.4+A.3)  €        188.997,30  

A.6 Incremento Lavori per adeguamento nuovo prezzi - PERIZIA      €          45.091,77    
A.7 Ribasso di gara su importo perizia (33,001% su A.6)      €          14.880,74    

A.8 Importo totale Lavori Perizia (A.5-A.7+A.6)  €        219.208,33    

A.9 
Adeguamento Incentivo Art.113 D.Lgs. 50/2016 (20% di cui al 

comma 4) 
     €            1.011,27    

A IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (A.8+A.9) €     220.219,60  

B SOMME A DISPOSIZONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.1 Per rilievi, accertamenti ed indagini 10%  €          27.531,90    

B.2 Servizi tecnici: Progettazione esecutiva - C.S.P. C.S.E. - D. LL.     €          34.449,83      

B.3 Studio geologico e Direzione lavori - Campagna indagini    €            3.910,12      

B.4 Collaudo statico    €            6.900,41      

B.5 Incentivo Art.113 D.Lgs. 50/2016 (80% di cui al comma 4)    €            4.449,60      

B.6 Spese di gara    €            4.100,00      

B.7 CNPAIA (4% su B.2 - B.3 - B.4)    €            1.810,41      

B.8 Spese istruttoria e ANAC    €               425,00      

B.9 Imprevisti (compreso IVA)    €            3.185,24      

B.10 Spese Generali       €          86.762,51    

B.11 I.V.A. sui lavori 10%  €          22.021,96    

B.12 I.V.A. su rilievi, accertamenti e indagini e sulle spese generali 22%  €          16.412,59    

B.13 Totale IVA    €          38.434,55    

B Sommano Somme a disposizione dell'Amministrazione €        125.197,06    

C Economie di gara €          64.780,83    

IMPORTO TOTALE (A+B+C) €     410.197,50  



5. di dare atto che l'importo contrattuale passa da 188.997,30 €, di cui 8.100,00 € per oneri della sicurezza, a 220.219,60 

€, di cui 8.100,00 € per oneri della sicurezza, al netto del ribasso di gara pari al 33,001%, con un aumento pari ad € 

31.222,30, oltre IVA al 10%, rispetto al contratto d’appalto; 

6. di dare atto che al finanziamento dell’incremento contrattuale pari ad € 31.222,30, oltre IVA al 10%, per un importo 

complessivo pari a 34.344,54 €, si fa fronte con utilizzo delle economie che erano presenti nel quadro economico 

rimodulato a seguito della gara;  
7. di dare atto che l’importo incrementato del contratto di lavori, pari a complessivi 34.344,54 €, trova copertura 

finanziaria sul capitolo N. 2871/00 del bilancio comunale c.e.; 

8. di dare atto che:  

o il CUP (Codice Unico di Progetto) è il seguente: C25G23000000002,  

o per il presente affidamento di lavori è stato acquisito il CIG n. 97669115ED;  

9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 

1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 

correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 

agosto 2012, n. 134; 

11. di prendere e dare atto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento di cui 

all’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 è l’Ing. Francesco Gualtieri; 

12. di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario, nonché trasmessa online 

all’albo pretorio. 

II Responsabile del Servizio                                                                        Il Responsabile del Procedimento 
f.to ing. Francesco Gualtieri                                                                                    f.to ing. Francesco Gualtieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

(Art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) 

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147‐bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e 

regolamentare. 

Mangone, 13.04.2024 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to ing. Francesco Gualtieri 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

(Art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) 

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147‐bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità contabile del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità 

e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria 

e regolamentare. 

Mangone, 13.04.2024 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
f.to dott. Nuccio Nicoletti 

 

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità 

effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, 

mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267: 
Impegno Data Importo Capitolo 

34.344,54 €  34.344,54 € 2871/0 
 

Mangone, 13.04.2024 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
dott. Nuccio Nicoletti 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del 

d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente determinazione è in corso di pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line, per rimanervi pubblicata 

per 15 (quindici) giorni consecutivi.  

Mangone, 13.04.2024 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to ing. Francesco Gualtieri     

 
E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to ing. Francesco Gualtieri 

 

 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993. 

 


